



Minia University
Faculty of Al-Asun

قسم اللغة الفرنسية
French Department



جامعة المنيا - كلية الألسن

خطة التعزيز والتطوير ببرنامج اللغة الفرنسية

٢٠٢٠-٢٠١٩



آليات المتابعة و قياس الاثر	المسؤول عن التنفيذ	توقيت التنفيذ	أنشطة و آليات التنفيذ	مقترحات التطوير	أهداف التطوير و التعزيز	مجالات التطوير والتعزيز	
قياس رضا المستفيدين بصورة دورية	فريق معيار رسالة وأهداف البرنامج	الفصل الدراسي الأول العام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠١٩	١/١/١- عقد ورش عمل، و تطبيق استبانات لتحديث رسالة و أهداف البرنامج يشارك فيها جميع الأطراف المعنية.	١/١/١- تحديث رسالة و أهداف البرنامج باستشارة المستفيدين	١/١ : تحديث رسالة وأهداف البرنامج بما يتلاءم مع معايير الجودة	١. رؤية ورسالة البرنامج	
		مستمر طوال العام الجامعي	١/٢/١/١ نشر إعلانات داخل قاعات المحاضرات.				
		مستمر طوال العام الجامعي	٢/٢/١/١ ادراج رؤية و رسالة و أهداف البرنامج في الكتاب الجامعي أو الملزمة مع توصيف المقرر.		٢/١/١ نشر رسالة و أهداف البرنامج بوسائل مختلفة		
		بداية كل فصل دراسي	٣/٢/١/١ تخصيص أول ربع ساعة من أول كل محاضرة للتوعية برؤية و رسالة و أهداف البرنامج و طرحها للطلاب لترجمتها.				
		مستمر	٤/٢/١/١ نشر الرؤية والرسالة والأهداف على الموقع الالكتروني للقسم.				
		مستمر	٥/٢/١/١ ادراج رؤية و رسالة البرنامج في الورق الرسمي للقسم.				

مجالات التطوير و التعزيز	أهداف التطوير و التعزيز	مقترحات التطوير	أنشطة و آليات التنفيذ	توقيت التنفيذ	المسؤول عن التنفيذ	آليات المتابعة و قياس الاثر	
٢. قيادة وتنظيم البرنامج	١/٢ تطوير إدارة البرنامج بما يؤهله للاعتماد	١/١/٢ - متابعة أداء اللجان التنفيذية	١/١/٢ - إعداد تقارير دورية عن أداء اللجان المختلفة بالبرنامج.	شهريا بمجلس القسم	فريق معيار قيادة وتنظيم البرنامج	مدي تنفيذ اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة	
			٢/١/٢ - مناقشة التقارير الدورية في مجلس القسم.	مستمر			
			٣/١/٢ اتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة في تطوير الأداء	مستمر			
	٢/٢ تقييم أداء القيادات الأكاديمية بالبرنامج	١/٢/٢ تقييم الأداء باستشارة المستفيدين	١/٢/٢ - تطبيق استطلاع رأى المستفيدين في القيادات الأكاديمية.	١/٢/٢ - مناقشة واعتماد النتائج في مجلس القسم.	ابريل ٢٠٢٠	فريق معيار قيادة وتنظيم البرنامج	مدي تنفيذ اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة
				٢/١/٢/٢ - مناقشة واعتماد النتائج في مجلس القسم.	مايو ٢٠٢٠		
				٣/١/٢/٢ - إعلان القيادات الاكاديمية بنتائج التقييم.	مايو ٢٠٢٠		
				٤/٢/٢ - متابعة الإجراءات التصحيحية اللازمة.	سبتمبر - اكتوبر ٢٠٢٠		
	١/٣/٢ قياس الرضا الوظيفي للإداريين بالبرنامج	١/٣/٢ قياس الرضا الوظيفي للإداريين بتطبيق استبانه.	١/٣/٢ - قياس الرضا الوظيفي للإداريين بتطبيق استبانه.	١/٣/٢ مناقشة و اعتماد النتائج بمجلس الكلية و اعلانها.	اكتوبر ٢٠١٩	فريق معيار قيادة وتنظيم البرنامج	ارتفاع مستوي الرضا الوظيفي عند قياسه مرة اخري
				١/٣/٢ مناقشة و اعتماد النتائج بمجلس الكلية و اعلانها.	اكتوبر ٢٠١٩		

قسم اللغة الفرنسية
French Department

جامعة المنيا - كلية اللسان

مجالات التطوير و التعزيز	أهداف التطوير و التعزيز	مقترحات التطوير	أنشطة و آليات التنفيذ	توقيت التنفيذ	المسؤول عن التنفيذ	آليات المتابعة و قياس الاثر
	٣/٢ رفع كفاءة الجهاز الإداري	٢/٣/٢ إعداد خطة تدريبية للجهاز الإداري	١/٢/٣/٢ - تحديد الاحتياجات التدريبية للإداريين من خلال استطلاع رأى الجهاز الإداري و اعتماد الخطة التدريبية.	اكتوبر ٢٠١٩ - مايو ٢٠٢٠		تنفيذ ومتابعة التدريب وقياس الأداء
			٢/٢/٣/٢ - تنفيذ الخطة حسب أولويات الخطة التدريبية			
			٣/٢/٣/٢ - قياس مردود التدريب علي أداء الجهاز الاداري باستطلاع آراء المستفيدين من خدماتهم.			
	٣/٣/٢ تحديث نظم التوثيق بالبرنامج	١/٣/٣/٢ - متابعة تحديث أرشيف البرنامج الورقي والإلكتروني	مستمر بصورة دورية		انتظام نظام الأرشفة	
٣. الموارد المالية والتسهيلات المادية	٤/٢ توفير كافة البيانات عن البرنامج	١/٤/٢ تحديث معلومات البرنامج بالموقع الإلكتروني	١/١/٤/٢ التعاون مع وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية من أجل التحديث المستمر للمعلومات و قواعد البيانات بالبرنامج	مستمر		استمرارية تحديث البيانات
	١/٣ زيادة الموارد المالية	١/١/٣ استحداث مقررات حديثة للترجمة ومواكبة سوق العمل	٢/١/١/٣ اعداد مقترح دبلوم DELF كمقرر داعم لتحسين القدرة اللغوية للطلاب باستشارة المستفيدين.	الفصل الدراسي الثاني ٢٠١٩ - ٢٠٢٠	لجنة تطوير و مراجعة البرنامج	النسخة الأولية من الدبلوم المقترح
		١/٢/٣ تحديث وصيانة أجهزة الكمبيوتر	١/١/٢/٣ إعداد واعتماد آلية لتقويم الموارد المادية والتسهيلات الداعمة	الفصل الدراسي الثاني ٢٠١٩ - ٢٠٢٠		التحديث و الصيانة المستمر للاجهزة

مجالات التطوير و التعزيز	أهداف التطوير و التعزيز	مقترحات التطوير	أنشطة و آليات التنفيذ	توقيت التنفيذ	المسؤول عن التنفيذ	آليات المتابعة و قياس الاثر
	٢/٣ تقويم كفاية و كفاءة الأجهزة و التجهيزات		١/٢/٢/٣ تحديث خطة وصيانة الأجهزة بالقاعات و المعامل	الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٠-٢٠١٩	فريق معيار الموارد المالية والتسهيلات المادية الداعمة	نتائج قياس رضا المستفيدين من المكتبة
			٢/٢/٢/٣ توقيع عقد صيانة مع كلية الحاسب الآلى بالجامعة لمتابعة الصيانة الدورية للأجهزة			
	٣/٢/٣ تفعيل قاعات الداتا شو	١/٣/٢/٣ متابعة تنفيذ تركيب وحدة سمعية وبصرية بإحده قاعات البرنامج	الفصل الدراسي الثاني العام ٢٠٢٠-٢٠١٩			
	٣/٣ تحديث الكتب والدوريات	١/٣/٣ تطوير المكتبة	١/١/٣/٣ توفير كتب ومراجع حديثة من خلال لجنة لتحديد الكتب و المراجع المطلوبة.	الفصل الدراسي الأول ٢٠١٩-٢٠٢٠		
٢/١/٣/٣ عقد ورش عمل للطلاب للتدريب علي كيفية استخدام المكتبة الرقمية			الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠-٢٠١٩			
٣/١/٣/٣ قياس رضا المستفيدين من المكتبة (الطلاب-هيئة التدريس)			ابريل ٢٠٢٠			

قسم اللغة الفرنسية
French Department

جامعة المنيا - كلية الآلسن

مجالات التطوير و التعزيز	أهداف التطوير و التعزيز	مقترحات التطوير	أنشطة و آليات التنفيذ	توقيت التنفيذ	المسؤول عن التنفيذ	آليات المتابعة و قياس الاثر
٤. المعايير الأكاديمية وتصميم البرنامج	١/٤ التوعية بالمعايير الأكاديمية و مواصفات الخريج الحالية	١/١/٤ الإعلان عن المعايير الأكاديمية للمستفيدين	١/١/٤ عقد ورش عمل بحضور جميع المستفيدين (هيئة التدريس، الهيئة المعاونة، الطلاب، الخريجين، ممثلين سوق العمل) للتوعية بالمعايير الأكاديمية لقطاع الآلسن ومواصفات الخريج	نوفمبر ٢٠١٩ فبراير 2020	فريق معيار المعايير الأكاديمية بالتعاون مع وحدة الجودة	نسبة وعي المستفيدين بالمعايير الأكاديمية و مواصفات الخريج
	٢/٤ مراجعة مواصفات الخريج	١/١/٤ وجود نظام واضح لتحديث مواصفات الخريج	٢/١/٤ نشر المعايير الأكاديمية ومواصفات الخريج بعدة وسائل ورقيا والكترونيا من خلال أدلة و مطويات و لوحات و النشر علي الموقع الالكتروني للكلية و مواقع التواصل الاجتماعي.	مستمر		اعتماد آلية المراجعة
	٣/٤ تحديث توصيف البرنامج والمقررات لتناسب متطلبات الجودة والاعتماد	١/٢/٤ تحديث توصيف البرنامج والمقررات الدراسية	١/١/٢/٤ توزيع مهام التوصيفات على جميع أعضاء القسم كل فيما يخصه والخارجية لاستطلاع الرأي في تحديث التوصيفات و رأي خبراء الجودة.	٢/١/٢/٤ الاستعانة بالمراجعة الداخلية والتوصيفات و رأي خبراء الجودة.	اكتوبر ٢٠١٩ يناير ٢٠٢٠	فريق وتصميم البرنامج
			٣/١/٢/٤ عقد اجتماعات مع أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج وكذلك الأساتذة القائمين علي تدريس مقررات البرنامج بالأقسام و الكليات الأخرى وإطلاعهم على	الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠-٢٠١٩		

			الشروط اللازمة لتطوير مقررات اللغة الثانية واللغة العربية لتلبية احتياجات سوق العمل و طبيعة البرنامج.		
		فبراير ٢٠٢٠	٤/١/٢/٤ اعتماد واعلان توصيف البرنامج و المقررات بعد التحديث		
مدي تطبيق الآلية المعتمدة	لجنة تطوير و مراجعة البرنامج بالتعاون مع فريق معيار التعزيز و التطوير	الفصل الدراسي الأول ٢٠١٩-٢٠	١/١/٢/٤ إعداد واعتماد آلية لتقويم البرنامج بصورة دورية.	١/٢/٤ تقويم البرنامج بصورة دورية	٢/٤ وضع نظام واضح لتقويم البرنامج
تقارير تحليل نتائج تقييم المقررات	فريق تصميم البرنامج بالتعاون مع هيئة التدريس و الهيئة المعاونة	ديسمبر ٢٠١٩ ابريل ٢٠٢٠	٢/١/٢/٤ تطبيق تقييم الطلاب للمقررات الدراسية في نهاية كل فصل دراسي و اعتماد النتائج و اخطار هيئة التدريس المعنية.		
مدي تنفيذ خطط تطوير المقررات و البرنامج	منسق البرنامج	مارس ٢٠٢٠ يوليو ٢٠٢٠	٣/١/٢/٤ اعداد واعتماد تقارير المقررات الدراسية لكل فصل دراسي.		
		يوليو-سبتمبر ٢٠٢٠	٤/١/٢/٥ إعداد و اعتماد التقرير السنوي للبرنامج.		
-مسودات اللائحة الجديدة محتوية علي مقترحات	لجنة تطوير و مراجعة البرنامج	نوفمبر ٢٠١٩- مايو ٢٠٢٠	١/١/٣/٤ استشارة فئات المستفيدين المختلفة (الطلاب-هيئة التدريس والهيئة المعاونة-الخريجين-سوق العمل-خبراء الجودة) من خلال عدة وسائل.	١/٣/٤ إعداد لائحة دراسية جديدة بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل	٣/٤ تطوير اللائحة الدراسية للبرنامج



Minia University
Faculty of Al-Alsun

قسم اللغة الفرنسية
French Department



جامعة المنيا - كلية الألسن

فئات المستفيدين المختلفة. متابعة مجلس القسم لاجراءات وضع اللائحة و مناقشة النسخة النهائية.			٢/١/١/٣/٥٤ إعداد النسخة الأولية من اللائحة الجديدة وعرضها علي المستفيدين لابداء الرأي.			
			٣/١/٣/٥ اعتماد اللائحة الدراسية الجديدة من مجلس القسم و الكلية استعدادا لاعتماها من الجهات الأعلى (مجلس الجامعة-لجنة القطاع).			



قسم اللغة الفرنسية
French Department

جامعة المنيا - كلية الآسن

آليات المتابعة و قياس الاثر	المسؤول عن التنفيذ	توقيت التنفيذ	أنشطة و آليات التنفيذ	مقترحات التطوير	أهداف التطوير و التعزيز	مجالات التطوير و التعزيز
اعتماد الاجراءات المحدثه للتحويل	فريق معيار الطلاب بالتعاون مع ادارة شئون الطلاب و اشراف وكيل الكلية لشئون الطلاب	أكتوبر ٢٠١٩	١/١/١/٥ تحديث اجراءات تحويل الطلاب من و إلي البرنامج و اعداد استمارات جديدة تشمل جميع البيانات المطلوبة. ٢/١/١/٦ الإعلان عن اجراءات التحويل من و إلي البرنامج بعدة وسائل ورقية و الكترونية. ٣/١/١/٦ توعية الطلاب باجراءات التظلمات من القبول أو التحويل.	١/١/٥ تحديث آليات التحويل	١/٥ تطوير منظومة القبول و التحويل	٥ . الط إلى
وسائل الإعلان						
متابعة رضا الطلاب عن الخدمات المقدمة	فريق معيار الطلاب بالتنسيق مع هيئة التدريس و مجلس القسم	نهاية كل فصل دراسي	١/١/٢/٥ تخصيص شهادات تقدير للحاصلين على تقدير امتياز في كافة المقررات ٢/١/٢/٥ تنظيم حفل تكريم للأوائل والتميزين	١/٢/٥ تفعيل آليات دعم الطلاب المتفوقين	٢/٥ تفعيل النظم المختلفة للدعم الطلابي	
		بداية العام الدراسي	٣/١/٢/٥ اعداد لوحة شرف لأوائل الفرق بالبرنامج			
محاضر الريادة الطلابية		مستمر	١/٢/٢/٥ تفعيل دور مقرري الفرق ونظام الريادة الطلابية في متابعة المتعثرين دراسيا ٢/٢/٢/٥ تنظيم مجموعات للتقوية للطلاب المتعثرين دراسيا.	٢/٢/٥ تفعيل برامج رعاية المتعثرين		

قسم اللغة الفرنسية
French Department

جامعة المنيا - كلية الآسن

			١١/٣/٢/٥ اعداد و اعتماد و اعلان البية للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة و دعم عملية التعلم لديهم.	٣/٢/٥ وضع آلية للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.	
قياس رضا الفئة المستهدفة في حال وجودها.		فبراير ٢٠٢٠	٢/٣/٢/٥ تطبيق الآلية المعتمدة في خال وجود الفئة المستهدفة		
نسبة طلاب البرنامج المشاركين في الأنشطة	ادارة رعاية الطلاب بالتعاون مع فريق معيار الطلاب	بداية الفصل الدراسي	١/٤/٢/٥ الإعلان عن الأنشطة الطلابية المختلفة بعدة وسائل الكترونية وورقية. ٢/٤/٢/٥ تكريم الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية من طلاب البرنامج	٤/٢/٥ تشجيع الطلاب علي المشاركة في الأنشطة الطلابية	
نسبة حضور الطلاب للورش المقدمة. شهادات الطلاب بحضور دورات مركز التطوير المهني	فريق معيار الطلاب القسم العلمي بالتعاون مع مركز التطوير المهني	مرة كل فصل دراسي حسب الخطة التدريبية لمركز التطوير المهني	١/٥/٢/٥ تنظيم ورشتين عمل لكل فصل دراسي في بعض مقررات التخصص المراد صقلها. ٢/٤/٢/٥ التعاون مع مركز التطوير المهني بالجامعة لتقديم ورش عمل تدريبية لطلاب البرنامج.	٥/٢/٥ تنمية مهارات الطلاب الشخصية و المهنية.	
	وحدة الخريجين	مستمر	١/١/٣/٥ تفعيل المراسلات الإلكترونية مع الخريجين وتحديث بياناتهم بصورة دورية	١/٣/٥ قاعدة بيانات محدثة مع الخريجين وسوق العمل.	٣/٥ التواصل المستمر والفعال مع الخريجين وسوق العمل

قسم اللغة الفرنسية
French Department

نسبة مشاركة الخريجين في أنشطة الكلية			٢/١/٤/٦ انشاء مجموعات علي وسائل التواصل الاجتماعي تشمل خريجي البرنامج من الأعوام المختلفة.و التواصل مع أرياب العمل		
نسبة مشاركة أرياب العمل	وحدة الخريجين	ابريل-مايو ٢٠٢٠	١/٢/٣/٥ المشاركة بفاعلية في الملتقى التوظيفي للكلية ودعوة أرياب العمل.	٢/٣/٥ تفعيل التواصل مع سوق العمل	
		مستمر	٢/٢/٣٤/٥ قياس مهارات خريجي البرنامج من خلال استطلاع آراء أرياب العمل		
متابعة تنفيذ الاجراءات التصحيحية	فريق معيار الطلاب	ابريل-مايو ٢٠٢٠	١/١/٤/٥ تطبيق استبانات و مقابلات شخصية لاستطلاع رأي الطلاب عن الخدمات المقدمة لهم (سياسات القبول و التحويل-الدعم الطلابي-الأنشطة الطلابية-نظام الريادة الطلابية- التعليم و التعلم)	١/٤/٥ استطلاع آراء الطلاب بصورة دورية عن الخدمات المقدمة لهم	٤/٥ قياس رضا الطلاب عن خدمات البرنامج
		يونيو ٢٠٢٠	٢/١/٤/٥ مناقشة نتائج قياس رضا الطلاب بمجلس القسم و اخطار الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة.		

قسم اللغة الفرنسية
French Department

جامعة المنيا - كلية الآسُن

آليات المتابعة و قياس الاثر	المسؤول عن التنفيذ	توقيت التنفيذ	أنشطة و آليات التنفيذ	مقترحات التطوير	أهداف التطوير والتعزيز	جالات التطوير و التعزيز
تقارير متابعة التدريب و نتائج التقييم	فريق معيار أعضاء هيئة التدريس	نوفمبر ٢٠١٩ - ابريل ٢٠٢٠	١/١/١/٦ تحديد الاحتياجات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة و اعتماد خطة التدريب ٢/١/١/٦ عقد ورش عمل ودورات تدريبية حسب الأولويات المحددة ٣/١/١/٦ قياس مردود التدريب باستطلاع آراء المستفيدين	١/١/٦ تدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم	١/٦ رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة	٦. أعضاء هيئة التدريس والبحث العلمي
		نوفمبر ٢٠١٩	١/٢/١/٦ قياس رضا أعضاء هيئة التدريس من خلال طرح استبيانات وتحليلها وتبني خطة تحسين	٢/١/٦ تفعيل آليات التحفيز والمحاسبية		
		مايو ٢٠٢٠	١/٢/١/٦ اختيار عضو هيئة التدريس المثالي			
نتائج القياس	مجلس القسم	نوفمبر ٢٠١٩	١/٢/١/٦ قياس رضا أعضاء هيئة التدريس من خلال طرح استبيانات وتحليلها وتبني خطة تحسين	٢/١/٦ تفعيل آليات التحفيز والمحاسبية		
		مايو ٢٠٢٠	١/٢/١/٦ اختيار عضو هيئة التدريس المثالي			
نسبة نشر الأبحاث العلمية	فريق معيار أعضاء هيئة التدريس	عقب نشر البحث	١/١/٢/٦ تخصيص مكافأة للنشر الدولي للأبحاث	١/٢/٦ تشجيع النشر الدولي والإقليمي والمحلي للأبحاث	٢/٦ منظومة متطورة للبحث العلمي بالبرنامج	
		ابريل ٢٠٢٠	٢/١/٢/٦ عقد سيمنا علمي لعرض أبحاث أعضاء هيئة التدريس.			
		مستمر	٣/١/٢/٦ تشجيع أعضاء هيئة التدريس علي المشاركة في الأنشطة البحثية المحلية و الدولية بحضور المؤتمرات و تحكيم الأبحاث.			

قسم اللغة الفرنسية
French Department

نتائج رضا الطلاب. -ملفات المقررات	فريق معيار أساليب التعليم والتعلم	الفصل الدراسي الأول العام ٢٠٢٠-٢٠١٩	١/١/٧ إقامة ورشة عمل لتدريب هيئة التدريس و الهيئة المعاونة علي استخدام أساليب التعليم والتعلم الحديثة ودعم التعلم الذاتي للطلاب.	١/١/٧ تشجيع التعلم الذاتي	١/٧ دعم وتحديث أساليب التعليم والتعلم	٧. أساليب التعليم والتعلم
		مستمر	٣/١/٧ تحفيز الطلاب على تقديم فقرات غير عادية في مجال الترجمة الفورية والتبعية.			
		ابريل ٢٠٢٠	٣/١/٧ قياس رضا الطلاب عن أساليب التعليم و التعلم			
تنفيذ البرتوكولات التي تم عقدها	مجلس القسم	الفصل الدراسي الثاني	١/٢/٧ عقد بروتوكولات مع أرباب العمل لفتح باب التدريب الصيفي لطلاب الفرقة الثالثة (دور الترجمة والنشر - الفنادق المنشآت السياحية - متحف المنيا)	٢/١/٧ تفعيل التدريب العملي		
اعتماد المقترح المستهدف	فريق معيار التعليم و التعلم بالتعاون مع وحدة الجودة	ديسمبر ٢٠١٩	٢/٢/٧ اعداد مقترح لاضافة التدريب الميداني كمكون في البرنامج.			

قسم اللغة الفرنسية
French Department

مجالات التطوير و التعزيز	أهداف التطوير و التعزيز	مقترحات التطوير	أنشطة و آليات التنفيذ	توقيت التنفيذ	المسؤول عن التنفيذ	آليات المتابعة و قياس الاثر
٨. تقويم مخرجات التعلم للبرنامج	١/٨ تطوير آليات تقويم مخرجات البرنامج	١/١/٨ وضع نظام واضح لتقويم مخرجات التعلم للبرنامج	١/١/٨ إعداد و اعتماد نظام تقويم مخرجات التعلم المستهدفة من البرنامج باستشارة المستفيدين.	فبراير ٢٠٢٠	فريق معيار تقويم مخرجات التعلم بالتعاون	اعتماد و تطبيق النظام
		٢/١/٨ تطوير طرق الأسئلة في الاختبارات الشفوية	١/١/٢/٨ إعداد بنوك أسئلة. ٢/٢/١/٨ الاستعانة بالمتحنيين الخارجيين لمزيد من الموضوعية و الشفافية.	علي مدار العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠	مع وحدة الجودة	نتائج قياس رضا المستفيدين
	٢/٨ قياس مخرجات التعلم المستهدفة لمقررات البرنامج	١/٢/٨ تدريب أعضاء هيئة التدريس علي القياس	١/١/٢/٨ إقامة ورش عمل لتدريب أعضاء هيئة التدريس على آلية قياس تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة لمقررات البرنامج والتعاون مع القياس و التقويم.	الفصل الدراسي الأول	فريق معيار تقويم مخرجات التعلم بالتعاون مع وحدة القياس و التقويم	
	٢/٢/٨ زيادة نسبة اختبارات التصحيح الالكتروني	١/٢/٢/٨ تدريب هيئة التدريس علي كيفية تصميم اختبارات التصحيح الالكتروني.	١/٢/٢/٨ تدريب الطلاب علي كيفية الاجابة علي أسئلة التصحيح الالكتروني.	نوفمبر ٢٠١٩ ابريل ٢٠٢٠	فريق معيار تقويم مخرجات التعلم بالتعاون مع وحدة	نسبة الاختبارات التي تمت بالتصحيح الالكتروني
		٢/٢/٢/٨ تدريب الطلاب علي كيفية الاجابة علي أسئلة التصحيح الالكتروني.				

قسم اللغة الفرنسية
French Department

جامعة المنيا - كلية الآداب

	القياس والتقويم بالكلية		٣/٢/٢/٨ تحديد نسبة من المقررات الدراسية لتطبيق اختبارات التصحيح الالكتروني و اعتمادها من مجلس القسم.			
-اخطار أعضاء هيئة التدريس المعنيين. -تقارير متابعة الاجراءات التصحيحية	لجنة التقويم و الامتحانات التابعة لمجلس القسم بالتعاون مع فريق معيار تقويم مخرجات التعلم	عقي اختبارات كل فصل دراسي	١/١/٣/٨ فحص معايير الورقة الامتحانية وعرض النتائج علي مجلس القسم لاتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة.	١/٣/٨ تقويم الاختبارات	٣/٨ تطوير نظم التقويم والامتحانات	
			٢/١/٣/٨ تحليل نتائج الامتحانات وعرض النتائج علي مجلس القسم لاتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة.			
نتائج قياس رضا الطلاب عن الاختبارات	وحدة القياس و التقويم		٣/١/٣/٨ قياس رضا الطلاب عن الاختبارات.			
نسبة وعي المستفيدين	وحدة الجودة بالتعاون مع منسقي	مستمر	١/١/١/٩ عقد ورش عمل للمستفيدين (هيئة التدريس-الطلاب- الاداريين- الخريجين-سوق العمل) من البرنامج تخص مفاهيم الجودة و معايير الاعتماد كل فيما يخصه	١/١/٩ توعية جميع المستفيدين بالبرنامج بأنشطة وممارسات الجودة	١/٩ نشر ثقافة الجودة بالبرنامج	٩ . نظم الجودة في البرنامج

قسم اللغة الفرنسية
French Department

جامعة المنيا - كلية الآسُن

بأنشطة وممارسات الجودة	المعايير المعنية		٢/١/١/٩ تشكيل فريق للجودة من الطلاب.		
			٣/١/١/٩ نشر و توزيع الأدلة و اللوحات و المطويات التي تخص أنشطة و ممارسات الجودة		
انتظام الأداء من خلال التقارير الدورية	وحدة الجودة	يناير ٢٠٢٠	١/١/٢/٩ اعداد واعتماد نظام إدارة و تعزيز الجودة.	١/٢/٩ استمرار العمل على تحسين الأداء	٢/٩ تعزيز إجراءات الحفاظ على عناصر الجودة بالبرنامج
		شهريا	٢/١/٢/٩ عقد اجتماعات دورية وشهرية بين مدير وحدة الجودة ومنسقي معايير الاعتماد لمتابعة العمل		
			٣/١/٢/٩ متابعة التقارير الشهرية مع منسق البرنامج لمدي تقدم العمل في المعايير.		
نتائج استطلاع الرأي		مايو ٢٠٢٠	٤/١/٢/٩ متابعة مردود الأداء في نظم الجودة من خلال استطلاع آراء الفئات المعنية.		